
 
 
 

 

 
 

Integrierte Tests 

Die zunehmende Technisierung in Gebäuden verlangt heute nicht nur qualitativ hochstehende Leistungen in 
den einzelnen Fachdisziplinen, sondern auch die Kompetenz, dieses Fachwissen geschickt zu einer optima-
len Gesamtlösung zu kombinieren und deren Funktionalität sicherzustellen. Mit den integrierten Test wird das 
Ziel verfolgt, den Nachweis für die Gesamtfunktion des Gewerkes bei verschiedenen möglichen Störfällen zu 
erbringen. Die richtigen Interaktionen zwischen den verschiedenen Gewerken, Anlagen und Anlagenteilen sol-
len aufgezeigt werden.  

Das Vorgehen sowie der Ablaufplan für die integrierten Test sind in einem Gesamtkonzept vollumfänglich zu 
erfassen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  Sicherstellung der Mängelfreien Ab-
nahme 

B) Definition von Ausfallszenarien 
Entscheid Bauherrschaft 

C) Drehbuch integrierte Test 
D) Entscheid des Zeitfensters pro  

integrierten Test und Organisation 

E) Durchführung der integrierten Test 
F) Dokumentation der integrierten Test 

G) Analyse der Testergebnisse 

H) Mängelbehebung und Nachkontrolle 
aufgrund der Resultate 
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A) Sicherstellung der Mängelfreien Abnahme 
Die erfolgreiche Abnahme sämtlicher Anlageteile, Anlagen und Gewerke im Gesamtobjekt muss sichergestellt 
sein. Die Mängelbehebung ist vollumfänglich abgeschlossen. Die Anlagen sind betriebsbereit oder bereits in 
Betrieb. 

B) Definition von Ausfallszenarien 
Die verschiedenen Ausfallszenarien sind zu analysieren (Störfallanalyse) und zu definieren. Diese Szenarien 
werden dem Kunden als Entscheidungsgrundlage vorgestellt, wobei sämtliche Risiken dargelegt werden. Auf-
grund der möglichen Betriebsbeeinflussung entscheidet der Kunde, welche Test aufgrund der Empfehlungen 
durchgeführt werden sollen. Wurde der Betrieb im Objekt noch nicht aufgenommen, können voraussichtlich 
sämtliche Szenarien problemlos durchgeführt werden. 

C) Drehbuch integrierte Test 
Für jedes definierte Szenario wird ein separates Drehbuch mit Ablaufplan, Handlungen, Massnahmen und 
Kontrollpunkte erstellt. Im Drehbuch werden die verschiedenen Störfälle beschrieben und die korrekte Reakti-
on des Anlagekollektivs theoretisch abgehandelt. Mit der anschliessenden Durchführung der Tests soll die 
korrekte Reaktion des Anlagekollektivs in der Praxis überprüft werden. 

D) Entscheid des Zeitfensters pro integrierten Test und Organisation der Beteiligten 
Aufgrund des Drehbuches kann der detaillierte Zeitbedarf für die Tests ermittelt werden. Der Kunde entschei-
det, welche Tests in welchem Zeitfenster durchgeführt werden können. 

E) Durchführung des integrierten Test 
Die Durchführung der integrierten Tests erfolgt in Anwesenheit aller beteiligten Fachplaner und Unternehmer. 

F) Dokumentation des integrierten Test 
Die Nachweise sollen jeweils im Drehbuch als Protokoll dokumentiert werden. Abweichungen gegenüber dem 
Drehbuch sind für die spätere Analyse und ev. Anlagenoptimierungen festzuhalten. 

G) Analyse der Testergebnisse 
Die Testergebnisse sind zu erläutern und zu analysieren. Dabei sind Lösungsvorschläge und Verbesse-
rungsmassnahmen aufzuzeigen. Diese dienen für die direkte Mängelbehebung sowie auch für eine Anlagen-
optimierung. 

H) Mängelbehebung aufgrund der Resultate 
Treten allfällige Mängel aufgrund der Test zum Vorschein, werden diese nach durchgeführtem Test umge-
hend behoben. Treten gravierende Mängel auf, sollte der Test abgebrochen und der Normalbetrieb wieder-
hergestellt werden. Nach erfolgter Mängelbehebung soll der Test wiederholt werden. 
 
 
 
Mit der Umsetzung des Konzeptes kann sichergestellt werden, dass ein Nachweis für die Gesamtfunktion des 
Gewerkes erbracht werden kann. Zur Sicherstellung der Zielerreichung sollte ein Generalist für die Leitung 
der integrierten Test eingesetzt werden. Als Treuhänder des Kunden übernehmen wir die Leitung und Durch-
führung für Integrierte Tests. Unsere qualifizierten Fachingenieure verfügen über ein breites Know- how im 
Bereich der Energie- und Gebäudetechnik. Durch diese Dienstleistung erhält der Kunde einen bedeutenden 
Mehrwert, eine Gesamtlösung welche sicherstellt, dass dem Kunden eine optimale, einwandfrei funktionie-
rende und massgeschneiderte Gesamtlösung übergeben werden kann. Als unabhängige Ingenieurunterneh-
mung arbeitet die KIWI frei von Unternehmen und Lieferanten. Eine Neutralität, die sich für unsere Kunden 
auszahlt. 
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